

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরমোট -২

দরিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি (STC on PRSI) র PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন হক

ক্রমিক নং	এ পর্যন্ত সর্বমোট		প্রতিবেদন কালে	
	বাজেট	ব্যয়	বাজেট	ব্যয়
	PRAP-র আওতায় বাস্তবায়িত/গৃহীত উদ্যোগ/কার্যক্রম			
১	নির্ধারিত কর্ম পরিধি অনুযায়ী PRSI কমিটি পরিচালনা উদ্যোগ/কার্যক্রম	১২,০০০/-	PRAP-র আওতায় বাস্তবায়িত/ গৃহীত উদ্যোগ/কার্যক্রম	৩০০০/-
২	PG & SIC কমিটি পরিচালনা	৫০,০০০/-	নির্ধারিত কর্ম পরিধি অনুযায়ী PRSI কমিটি পরিচালনা PG & SIC কমিটি পরিচালনা	২০,০০০/-
৩	কর্মসংস্থান মূলক প্রশিক্ষণ বিষয়ে	৪,০০,০০০/-	-	-
৪	দরিদ্রদের জন্য আবাসন/গৃহ/হকাস মার্কেট নির্মাণ	১২,৬৮,০০০/-	-	-
৫	বস্তি ও বস্তি বাহিরাবর্ত দরিদ্র এলাকায় ভৌত কাজ	১১,০০,০০০/-	৫০ টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিং স্কেল বিতরণ	১,০০,০০০/-
৬	দুগ্ধ পুরুষদের মাঝে (ঔষধ ক্রয়) চিকিৎসা সাহায্য	২,০০,০০০/-	৭৫ জন দুগ্ধ পুরুষদের মাঝে (ঔষধ ক্রয়) চিকিৎসা সাহায্য	৫০,০০০/-
৭	দরিদ্র ছাত্রদের মাঝে বই/শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ	৪,০০,০০০/-	৩৫ জন দরিদ্র ছাত্রদের মাঝে বই/শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ	১,০০,০০০/-
৮	দরিদ্র প্রমজীবীদের মাঝে বাই সাইকেল/রিক্সা, ত্রান বিতরণ	২,৫০,০০০/-	দরিদ্র প্রমজীবীদের মাঝে বাই সাইকেল/রিক্সা, ত্রান বিতরণ	৫০,০০০/-
৯	অসহায় ও দুস্থ পুরুষদের শীতবস্ত্র/ বস্ত্র বিতরণ	২,০০,০০০/-	৪০ জন অসহায় ও দুস্থ পুরুষদের কুঁড়ি বিতরণ	-
১০	হতদরিদ্রদের মাঝে নগদ আর্থিক সাহায্য প্রদান	৮,০০,০০০/-	১০৫ জন হতদরিদ্রদের মাঝে নগদ আর্থিক সাহায্য প্রদান	২,০০,০০০/-
১১	PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক মনিটরিং ও রিপোর্টিং	২০,০০০/-	PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক মনিটরিং ও রিপোর্টিং	৫০০০/-
১২	করোনা ভাইরাস সচেতনতায় ত্রান, মাস্ক বিতরণ, শাস্ত্র কর্মীদের পিপিই	৩,০০,০০০/-	২১৫ জন করোনা ভাইরাস সচেতনতায় মাস্ক বিতরণ, শাস্ত্র কর্মীদের পিপিই	১,৫০,০০০/-
	সংশোধিত মোট	৫০,০০,০০০/-	মোট	৬,৭৮,০০০/-

(মোঃ হাবিবুল্লাহ জামান)
বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা,
STC on PRSI'র

CDA (কমিউনিটি মার্গাইজেশন)
জয়পুরহাট পৌরসভা

(মোঃ বিপুল খান)
ফোর পার্সন STC on PRSI
জয়পুরহাট পৌরসভা

সচিব(ভারপ্রাপ্ত)
জয়পুরহাট পৌরসভা

জয়পুরহাট পৌরসভা

তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
ত্রৈমাসিক ফরম্যাট-১

দরিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি (STC on PRSI) র PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক
পৌরসভার নাম : জয়পুরহাট পৌরসভা, জয়পুরহাট।

জ্যেষ্ঠের সংখ্যা : ৯ টি

প্রতিবেদনকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২০

কমিটি গঠনের তারিখঃ ০২/০২/২০১৪, পূর্ণগঠন ০৮/০২/২০১৬ ইং

PRSI স্থায়ী কমিটির মাসিক সভা		TLCC সভা		PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ	PRAP বাস্তবায়নে বাজেট ও ব্যয় (বার্ষিক)	PRAP বাস্তবায়নে বাজেট ও ব্যয় (প্রতিবেদন কালের)	SIC কার্যক্রম	
১	প্রতিবেদন কালে অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০ জন	১০ জন	১। কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) প্রতিরোধে জনসচেতনতার অংশ হিসেবে দরিদ্র মানুষের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ।	PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার বার্ষিক বাজেট: ৫০,০০,০০০/-	PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার বাজেট: ৫,৭৮,০০০/-	PRAP বাস্তবায়নে পৌরসভার বাজেট হতে ব্যয়: ৮,৮২,৮২৫/-	৮
২	প্রতিবেদন কালে প্রস্তুতকৃত কার্য বিবরণীর সংখ্যা	১১ জন	১১ জন	২। দুস্থ পুরুষদের মাঝে (ত্রিষ ক্রয়) চিফিসা সাহায্য।	PRAP বাস্তবায়নে প্রকল্প কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে: ২,২০,০০,০০০/-	SIC CAP বাস্তবায়নে প্রকল্প কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে: ০০	SIC CAP বাস্তবায়নে প্রকল্প কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে: ০০	৮
৩	সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	৭ জন	৩। দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ।	SIC CAP বাস্তবায়নে প্রকল্প কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে: ২,১৯,২৩,৬৭৮/-	SIC CAP বাস্তবায়নে প্রকল্প কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে: ০০	SIC CAP বাস্তবায়নে প্রকল্প কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে: ০০	৮
৪	সভায় উপস্থিত দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধির সংখ্যা	পুরুষ	১ জন	৪। দরিদ্র ও আধিকৃতভাবে অসচ্ছল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।	SIC -কে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ: ২,১৯,২৩,৬৭৮/-	SIC CAP বাস্তবায়নে প্রকল্প কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে: ০০	SIC CAP বাস্তবায়নে প্রকল্প কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে: ০০	৮
৫	সভায় দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিদের উত্থাপিত মতামতের সংখ্যা	নারী	০২ টি	৫। স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে দরিদ্রদের মাঝে বিং স্থাপন বিতরণ।				৮
৬	দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিদের উত্থাপিত মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা	পুরুষ	১ টি					৮
৭	সভায় গৃহীত মোট সিদ্ধান্তের সংখ্যা	১১ জন	১১ জন					৮
৮	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গৃহীত উদ্যোগের সংখ্যা	১১ জন	১১ জন					৮
৯	TLCC -তে উপস্থাপিত PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক ইস্যুর সংখ্যা	০২ টি	০২ টি					৮
১০								৮
১১								৮
১২								৮
১৩								৮
১৪	SIC-র সংখ্যা কত?							৮
১৫	নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এমন SIC -র সংখ্যা							৮
১৬	নির্মাণ কার্যক্রম সমাপন হয়েছে এমন SIC -র সংখ্যা							৮

(মোঃ হাসানুলজামান)
বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা,
STC on PRSI'র

Hasanul Jaman

CDA (কমিউনিটি মবিলাইজেশন)
জয়পুরহাট পৌরসভা

Amir

(মোঃ বিপুল খান)
চেয়ার পার্সন STC on PRSI
জয়পুরহাট পৌরসভা।

Bi Pul Khan

সচিব(ভারপ্রাপ্ত)
জয়পুরহাট পৌরসভা

S. S. Ghosh

জয়পুরহাট পৌরসভা

S. S. Ghosh